

**Herzog-Friedrich-Straße  
Abschnitt Nord**

April bis Juni/Juli 2024

**Herzog-Friedrich-Straße  
Abschnitt Nord**

Juni/Juli bis Oktober 2024

**Kiebachgasse  
Abschnitt Süd**

April bis Juni/Juli 2024

**Seilergasse  
Abschnitt West**

Juni/Juli bis September 2024

**Kiebachgasse  
Abschnitt Nord**

September bis Oktober 2024

*(eventuell Verschiebung auf 2025,  
abhängig vom Baufortschritt)*

**Sicherheitspoller**

Eingang Herzog-Otto-Straße  
Eingang Seilergasse  
Eingang Marktgraben

*Hinweise:  
Änderungen bei der Baudauer in  
Abhängigkeit des tatsächlichen  
Baufortschritts möglich.  
Um den Anliefer- und Baustellenverkehr  
über die Herzog-Friedrich-Straße abzu-  
wickeln, können Bautätigkeiten  
nur halbseitig stattfinden.*

