

VORLÄUFIGER BAUABLAUF 2025

Hofgasse
Mitte Februar bis
Ende April 2025

Pfarrgasse
Mitte März bis
Mitte Mai 2025

Herzog-Otto-Straße
April bis Mai 2025

**Herzog-Friedrich-Straße
Abschnitt Süd
inkl. Schlossergasse**
Ende April bis
Ende Juli 2025

Sicherheitspoller
Eingang Herzog-Otto-Straße
Eingang Marktgraben

*Hinweise:
Baubeginn 2025 bereits im Februar je nach
Witterungsbedingungen nicht
ausgeschlossen.
Änderungen bei der Baudauer in
Abhängigkeit des tatsächlichen
Baufortschritts möglich.*

